

i materiali del

LAURAq



L'Aquila: work in progress

dall'Emergenza ad Oggi

Dossier
Informativo

a cura del Laboratorio Urbanistico L'Aquila - LAURAq di INU - ANCSA

A cura del Laboratorio Urbanistico per la Ricostruzione dell'Aquila (LAURAq)

Responsabili scientifici:

Bruno Gabrielli, Pierluigi Properzi

Direttore:

Donato Di Ludovico

Progetto grafico e Redazione Dossier:

Annalisa Di Cristofaro

Luana Di Lodovico

Foto di:

Matteo Corti (Piazza San Bernardino, L'Aquila, 2010)

Segreteria operativa:

Fabio Andreassi, Federico D'Ascanio, Annalisa Di Cristofaro, Luana Di Lodovico, Federica Pignatelli, Luca Iagnemma e Filippo Lucchese

Fonti ufficiali:

demo I.S.T.A.T., D.P.C.N., CRESA, ANCE, SGE, Sito Istituzionale del Comune di L'Aquila, Sito Commissario per la Ricostruzione, Relazione al Parlamento del Presidente della Regione Abruzzo (ex art. a4, c 5-quater, L. 77/2009)

Sommario


L'Emergenza in cifre 2

I Primi Interventi Post-Sisma 3

Il 'Modello di Governance' del Post-Terremoto 4

L'Aquila Oggi: Bilancio e Proposte Progettuali 5

Quadro Economico: organizzazione e gestione delle Risorse (dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2011) 7




L'Emergenza in cifre



fonte: Presentazione per Shigeru Ban

DATI SISMA


- Magnitudo.....6,3
- Vittime.....308
- Feriti.....15.000
- Comuni colpiti.....67
- **Comune più esteso: L'AQUILA.....70.000 ab**
- Area abitata da: 143.720 residenti + 21.000 studenti
- Sfoliati.....67.459 (aprile 2009)
 - Tendopoli.....35.690
 - Hotel.....31.769
- 2 - Aree di ricovero.....171
- Tende.....5.957
- Edifici distrutti.....10-15.000



Popolazione residente coinvolta - provincia di AQ	111.622
Popolazione residente coinvolta - provincia di TE	16.580
Popolazione residente coinvolta - provincia di PE	15.518

Popolazione studentesca al 06.04.2009 **21.000**

ESITI AGIBILITA' CRATERE



- A:** Agibile
- B,C:** Parzialmente o Temporaneamente Inagibile
- E:** Totalmente Inagibili o F: Inagibili per rischio esterno

38.990
12.624
24.681

PROVINCIA DI L'AQUILA

POP. AL 2011 111.846

COMUNI	pop 04/2009	pop 04/2011	COMUNI	pop 04/2009	pop 04/2011
1. Acciano	375	359	23. Lucoli	1.005	1.058
2. Barete	695	698	24. Montoreale	2.799	2.880
3. Barisciano	1.838	1.858	25. Navelli	593	594
4. Bugnara	1.090	1.086	26. Ocre	1.079	1.124
5. Cagnano Amiterno	1.399	1.472	27. Ofena	587	572
6. Campotosto	687	648	28. Ovindoli	1.223	1.261
7. Capestrano	973	956	29. Pizzoli	3.624	3.956
8. Capitignano	685	687	30. Poggio Picenze	1.070	1.072
9. Caporciano	238	230	31. Prata d'Ansidonia	521	530
10. Carapelle	96	94	32. Rocca di Cambio	515	530
11. Castel del Monte	488	506	33. Rocca di Mezzo	1.594	1.554
12. Castel di Ieri	343	339	34. S. Demetrio ne' Vestini	1.833	1.8554
13. Castelvecchio Calvisio	186	182	35. S. Pio delle Camere	626	644
14. Castelvecchio Subequo	1.117	1.089	36. S. Eusanio Forconese	405	412
15. Cocullo	264	261	37. S. Stefano di Sessanio	122	127
16. Collarmele	986	966	38. Scoppito	3.123	3.303
17. Fagnano Alto	441	434	39. Tione degli Abruzzi	345	336
18. Fontecchio	412	423	40. Tornimparte	2.991	3.101
19. Fossa	700	716	41. Villa Santa Lucia degli Abruzzi	158	145
20. Gagliano Aterno	300	287	42. Villa Sant'Angelo	443	432
21. Goriano Sicoli	607	618			
22. L'Aquila	73.046	72.592			

PROVINCIA DI TERAMO

POP. AL 2011 16.655

COMUNI	pop 04/2009	pop 04/2011	COMUNI	pop 04/2009	pop 04/2011
1. Arsitia	879	887	5. Montorio al Vomano	8.208	8.319
2. Castelli	1.255	1.241	6. Penna Sant'Andrea	1.793	1.800
3. Colledara	2.253	2.274	7. Pietracamela	295	307
4. Fano Adriano	407	381	8. Tossicia	1.472	1.446

PROVINCIA DI PESCARA

POP. AL 2001 16.359

COMUNI	pop 04/2009	pop 04/2011	COMUNI	pop 04/2009	pop 04/2011
1. Brittoli	342	348	5. Montebello di Bertona	1.058	1.057
2. Bussi	2.791	2.713	6. Popoli	5.543	5.496
3. Civitella Casanova	1.970	1.934	7. Torre de' Passeri	3.201	3.212
4. Cugnoli	1.613	1.599			

L'AQUILA

L'AQUILA: 111.822 ab coinvolti

TERAMO: 16.580 ab coinvolti

PESCARA: 15.518 ab coinvolti

comuni con ab < 1000

comuni con 2000 < ab < 1000

comuni con ab > 2000

I Primi Interventi Post-Sisma


EMERGENZA ABITATIVA

PROGETTO C.A.S.E.		M.A.P. - Comune AQ	
	pop. insediabile		pop. insediabile
1. Arischia	449	1. Onna	235
2. Assergi 2	847	2. Coppito	45
3. Bazzano	2.336	3. Arischia	69
4. Camarda	842	4. San Giacomo	44
5. Cese di Preturo	1.730	5. Preturo	59
6. Collebrincioni	247	6. Tempera	88
7. Coppito 2	517	7. Bagno	261
8. Coppito 3	1.759	8. S. Gregorio	206
9. Gignano	474	9. Pescomaggiore	4
10. Paganica 2	2.605	10. Poggio di Roio	45
11. Paganica Sud	319	11. Roio Colle	57
12. Pagliare di Sassa	2.073	12. Pianola	269
13. Roio 2	646	13. Camarda	48
14. Roio Poggio	1.038	14. S. Rufina	79
15. Sant'Antonio	1.094	15. Cansatessa	126
16. Sant'Elia 1	989	16. Filetto	11
17. Sant'Elia 2	393	17. Bazzano	64
18. Sassa N.S.I.	1.853		
19. Tempera 1	790		
TOT. popolazione insediabile	21.001	TOT. popolazione insediabile	1.730

35,15% POP. NON ASSISTITA
64,85% POP. ASSISTITA

EMERGENZA SCOLASTICA

M.U.S.P. - Comune AQ	TOT m.u.s.p.	studenti
Asili Nido	2	130
Scuole Infanzia e Primaria Statali	12	2.400
Scuole Infanzia e Primaria Religiose	5	741
Scuole Secondarie I° livello	5	1.200
Scuole Secondarie II° livello	2	1.096
TOT.	26	5.567



FONDI IMPIEGATI PER L'EMERGENZA

- Progetto C.A.S.E. (19 aree)	808.477.458,70 €
- M.A.P. (Moduli Abitativi Provvisori)	234.040.565,56 €
(21 aree a L'Aquila: 1.225 map, 119 aree negli altri comuni: 2.174 map)	
- M.U.S.P. (Moduli Uso Scolastico Provvisorio)	81.682.812,37 €
- C.A.S. (Contributi Autonoma Sistemazione)	13.840 nuclei x 600 € x 24 mesi
- Affitti agevolati	795 nuclei x 600 € x 24 mesi
- M.E.P. (Moduli Ecclesiastici Provvisori)	763.061,97 €
TOT	1.335.707.899 €

1.335.707.899 € + 456.000.000 € (assistenza alla popolazione)
TOTALE: 1.791.707.899 € / 143.720 ab coinvolti


12.466 €/ab

RISORSE STANZIATE PER LA RICOSTRUZIONE


- anno 2010	88.500.000 €
- anno 2011	177.000.000 €
- anno 2012	265.500.000 €
- anno 2013 e 2014 (295.000.000 €/anno)	531.000.000 €
- anno 2015	240.300.000 €
- anno 2016	185.000.000 €
- anno 2017	130.900.000 €
- dall'anno 2018 al 2029 (112.700.000 €/anno)	1.352.400.000 €
- anno 2030	78.900.000 €
- anno 2031	45.100.000 €
- anno 2032	11.300.000 €

TOT. € 3.285.900.000




SCHEMA DELLE RISORSE STANZIATE




Il 'Modello di Governance' del Post-Terremoto



L'Aquila Oggi: Bilancio e Proposte Progettuali




ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DELL'AQUILA periodo 1991 - sett 2010



DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PRIMA DEL SISMA



ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DELL'AQUILA periodo aprile 2009 - settembre 2010




IPOTESI DELLA FUTURA RIDISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE



L'Aquila Oggi: Bilancio e Proposte Progettuali

INTERVENTI EDILIZI DIRETTI



Ai sensi dell'OPCM 3820/2009 e 3832/2009 il Sindaco ha invitato i cittadini a presentare entro il 20 settembre 2010

PROPOSTE DI AGGREGATO EDILIZI

affinchè il Comune potesse pervenire all'identificazione definitiva ed alle previste autorizzazioni. Sono state così **istruite 2.000 PROPOSTE**, di cui **1.300 nei CENTRI STORICI di L'AQUILA e FRAZIONI.**

PROGETTI URBANI



1. Santa Croce



2. Lauretana



3. via XX Settembre



5. Valle Pretara



4. Porta Leoni



6. Borgo Rivera




7. Campo di Fossa



8. via Persichetti

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI Dpr 380/2001 Art.3 comma 1

-  Manutenzione straordinaria (lett.b)
-  Restauro e risanamento (lett.c)
-  Ristrutturazione edilizia (lett.d)
-  Ristrutturazione urbanistica (lett.f)

Quadro Economico: organizzazione e gestione delle risorse

SOMME RICHIESTE PER IL CRATERE

con note n.6236/AG (6 mag 2010), n.506/STM (20 mag 2010), n.559/STM (24 mag 2010), n.672/STM (4 giu 2010) e 866/STM (1 lug 2010)

	Beneficiario	Somma	Totale
PROPRIETA' PUBBLICA	EDIFICI SCOLASTICI	€ 51,590,000.00	€ 169,740,000.00
	UNIVERSITA'	€ 8,000,000.00	
	EDIFICI PUBBLICI	€ 87,650,000.00	
	EDIFICI ATER ed ex ONPI	€ 22,500,000.00	
PROPRIETA' PRIVATA FUORI CS	UNITA' IMMOBILIARI FUORI CENTRO STORICO TIPO A	€ 203,820,000.00	€ 357,320,000.00
	UNITA' IMMOBILIARI FUORI CENTRO STORICO TIPO B, C e E	€ 153,500,000.00	
PROPRIETA' PRIVATA DENTRO CENTRO STORICO	UNITA' IMMOBILIARI CENTRO STORICO TIPO A	€ 10,275,000.00	€ 342,075,000.00
	UNITA' IMMOBILIARI CENTRO STORICO TIPO B e C	€ 50,000,000.00	
	UNITA' IMMOBILIARI CENTRO STORICO TIPO E	€ 203,800,000.00	
	UNITA' IMMOBILIARI CENTRO STORICO TIPO F	€ 78,000,000.00	
	OPERE URBANIZZAZIONE COMUNE AQ	€ 80,000,000.00	
	SPESE ALTRI COMUNI CRATERE	€ 70,000,000.00	€ 70,000,000.00
TOTALE			€ 1.019.135.000,00

SOMME EROGATE

da Banca d'Italia

Beneficiario	Somma	
EDIFICI SCOLASTICI	€ 51,590,000.00	*
UNIVERSITA'	€ 8,000,000.00	*
EDIFICI PUBBLICI	€ 87,650,000.00	*
EDIFICI ATER ed ex ONPI	€ 22,500,000.00	*
FONDI FAS	€ 714,165,000.00	**
Versamento Federazione Russa	€ 3,000,000.00	***
TOTALE	€ 886.905.000,00	

* Contabilità Speciale n.5430 del 19 lug 2010

** Contabilità Speciale del 10 ago 2010

*** Contabilità Speciale de 12 gen 2011

TOT. € 886.905.000,00

BENEFICIARI

- COMUNI

	Beneficiario	Somma
PROVINCIA DI L'AQUILA	Anversa degli Abruzzi	€ 150,000.00
	Barete	€ 786,749.41
	Barisciano	€ 2,191,356.76
	Campotosto	€ 548,282.82
	Bugnara	€ 627,049.71
	Capestrano	€ 553,515.01
	Capitignano	€ 239,135.38
	Caporciano	€ 499,599.87
	Castel di Ieri	€ 500,646.17
	Castelvecchio Subequo	€ 548,730.49
	Celano	€ 843,191.97
	Collepietro	€ 288,471.76
	Corfinio	€ 143,532.07
	Fontecchio	€ 384,258.40
	Gagliano Aterno	€ 470,355.55
	Goriano Sicoli	€ 874,514.77
	L'Aquila	€ 69,075,623.29
	Lucoli	€ 1,322,206.06
	Montereale	€ 824,545.48
	Navelli	€ 1,232,521.32
	Ocre	€ 1,368,005.40
	Pettorano sul Gizio	€ 148,384.22
	Pizzoli	€ 4,979,452.93
	Poggio Picenze	€ 1,672,094.31
	Raiano	€ 132,396.68
	Rocca di Mezzo	€ 523,996.47
	San Demetrio Ne' Vestini	€ 772,448.18
	San Pio delle Camere	€ 915,614.40
	Sant'Eusanio Forconese	€ 90,710.35
	Scoppito	€ 5,610,556.46
	Sulmona	€ 668,724.31
	Tornimparte	€ 4,977,279.93

TOT. L'AQUILA € 103.936.949,93

- ALTRI ENTI

Beneficiario	Somma
Provveditorato Interregionale OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna	€ 31,939,015.96
ATER AQ	€ 6,031,989.09
Cavaglià Ambiente s.a.s.	€ 36,600.00
Ditta Petrella S.r.l.	€ 2,520.00
Leica Geosystems	€ 180,000.00
Agenzia delle Entrate	€ 765,220.59
Prefetto di Roma	€ 276,703.00
Vigili del Fuoco	€ 7,153,018.00
Vice Commissario delegato per i Beni Culturali	€ 4,844,627.72
STM	€ 316,211,013.61

TOT. € 482.661.693,18

	Beneficiario	Somma
PROVINCIA DI TERAMO	Arsita	€ 1,097,345.51
	Cansano	€ 149,824.88
	Castel Castagna	€ 284,817.21
	Castelli	€ 1,260,184.93
	Colledara	€ 637,802.04
	Crognaleto	€ 439,073.99
	Isola del Gran Sasso	€ 516,219.81
	Montorio al Vomano	€ 1,187,550.39
Tossicia	€ 580,581.06	

TOT. TERAMO € 4.933.637,46

	Beneficiario	Somma
PROVINCIA DI PESCARA	Bussi sul Tirino	€ 2,142,651.28
	Cugnoli	€ 610,082.68
	Montebello di Bertona	€ 399,490.33
	Popoli	€ 982,697.02
	Torre de' Passeri	€ 848,716.15

TOT. PESCARA € 6.163.399,82

TOT. PROVINCE € 115.110.987,21

- RIMBORSI

Beneficiario	Somma
Rimborso somme anticipate per rapido rientro	€ 53,482,874.90
rimborso oneri somme anticipate per copertura	€ 20,000,000.00
rimborso oneri somme anticipate realizzazione	€ 7,155,372.28
Rimozione situazione di Pericolo	€ 177,185,141.80
Rimozione Macerie	€ 1,147,395.32
Somme a favore attività Produttive (art. 6 OPCM)	€ 53,216,684.52
Pagamento spese indennità di occupazione, ristoro	€ 4,023,577.79
Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio,	€ 21,000,000.00

TOT. € 337.211.046,61

Totale 819,762,739.79 €

886.905.000,00 - 819.762.739,79 € = € 67.142.260,00 ?????

Quadro Economico: organizzazione e Gestione delle risorse

dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2011

Quadro Tecnico Economico (QTE) della S.T.M.

Stima spesa per Interventi proposti per i vari Ambiti dei Piani di Ricostruzione (P.d.R.)

Ambito	COMUNE C	Superficie Territoriale (S.T.) Ambiti P.d.R. (mq)	COSTO P.d.R.	Costo Unitario S.T./C €/mq
9	Ovindoli	4880	€ 6.012.997,99	1.232
	Rocca di Cambio	5354	€ 8.089.368,94	1.511
	Rocca di Mezzo	33304	€ 35.794.134,20	1.075
	Lucoli	8843	€ 14.716.015,13	1.664
6	San Pio delle Camere	62500	€ 95.164.596,00	1.523
2	Barete	25328	€ 59.264.060,30	2.340
8	San Demetrio	21247	€ 50.434.713,32	2.374
1	L'Aquila	25000	€ 62.688.591,89	2.508
TOTALE		186456	€ 332.164.477,77	1.781 €/mq

1.781 €/mq
INCIDENZA SUL TERRITORIO

INTERVENTI PRIORITARI su EDIFICI PUBBLICI

dECRETO N.64 del 16 giugno 2011

COMUNE	BENE	IMPORTO
Acciano	Torre Medievale Rocca preturo	€ 257.770,00
Barete	Palazzo Cionni	€ 1.400.000,00
Barisciano	Casa Comunale	€ 1.692.000,00
Bussi sul Tirino	Palazzo Lola di Stefano	€ 1.545.311,00
Capestrano	Casa Comunale - Castello Piccolomini	€ 796.530,00
Caporciano	Casa Comunale	€ 699.813,00
Carapelle Calvisio	Casa Comunale	€ 398.887,19
Castel del Monte	Casa Comunale	€ 2.390.000,00
Castel di Ieri	Casa Comunale	€ 2.147.365,00
Castelli	Casa Comunale	€ 700.720,68
Castelvecchio Calvisio	Casa Comunale	€ 455.318,86
Castelvecchio Subequo	Palazzo Castellato	€ 1.695.662,30
Civitella Casanova	Casa Comunale	€ 714.895,00
Cocullo	Torre Medievale	€ 152.597,00
Colledara	Casa Comunale - COCPC	€ 159.682,99
Fagnano Alto	Casa Comunale	€ 121.915,87
Fontecchio	Palazzo Muzi	€ 2.170.636,25
Gagliano Aterno	Ex Monastero S. Chiara	€ 2.554.600,00
Goriano Sicoli	Ex Monastero Clarisse - Caserma Carabinieri	€ 2.000.000,00
Montebello di Bertona	Centro Polifunzionale - Ex Edificio Scolastico	€ 263.110,00
Montorio al Vomano	Palazzo Patrizi	€ 498.316,46
Navelli	Casa Comunale	€ 1.721.347,51
Ocre	Casa Comunale - Ex Edificio Scolastico	€ 500.000,00
Ovindoli	Casa Comunale	€ 1.149.688,80
Pietracamela	Casa Comunale	€ 800.000,00
Pizzoli	Centro Polifunzionale -	€ 124.947,93
Poggio Picenze	Centro Culturale Polifunzionale	€ 1.159.784,05
Prata D'Ansidonia	Casa Comunale	€ 1.267.995,00
Rocca di Mezzo	Casa Comunale	€ 1.089.961,00
San Demetrio ne' Vestini	Casa Comunale - Ex Edificio Scolastico	€ 2.494.250,00
San Pio delle Camere	Casa Comunale	€ 1.150.000,00
Santo Stefano di Sessanio	Palazzo del Capitano	€ 1.494.981,82
Tione degli Abruzzi	Casa Comunale	€ 624.907,10
Tornimparte	Centro Culturale	€ 1.161.318,00
Tossicia	Palazzo Marchesale	€ 1.292.500,00
Villa S. Angelo	Casa Comunale	€ 387.121,77
TOTALE		€ 39.233.934,58

IMPORTI ed INCIDENZA LAVORI per Tipologia

Analisi per Ambiti Territoriali

Ambito	COMUNE C	RICOSTRUZIONE EDILIZIA			INFRASTRUTTURE e SPAZI PUBBLICI		
		Costo Complessivo	Costo Unitario	Incidenza %	Costo Complessivo	Costo Unitario	Incidenza %
9	Ovindoli	€ 3.975.300,00	€ 814,61	66,11%	€ 2.037.698,00	€ 417,56	33,89%
	Rocca di Cambio	€ 7.077.879,00	€ 1.321,98	87,50%	€ 1.011.490,00	€ 188,92	12,50%
	Rocca di Mezzo	€ 13.007.352,00	€ 390,56	43,77%	€ 16.709.138,00	€ 501,72	56,23%
	Lucoli	€ 13.365.870,00	€ 1.511,46	90,83%	€ 1.350.145,00	€ 152,68	9,17%
6	San Pio delle Camere	€ 83.064.596,00	€ 1.329,03	87,29%	€ 12.100.000,00	€ 193,60	12,71%
2	Barete	€ 59.264.059,26	€ 2.339,86	100,00%	€ -	€ -	0,00%
8	San Demetrio	€ 39.817.498,00	€ 1.874,03	78,95%	€ 10.617.215,00	€ 499,70	21,05%
1	L'Aquila	€ 55.938.592,00	€ 2.237,54	89,23%	€ 6.750.000,00	€ 270,00	10,77%
TOTALE		€ 276.611.146,26	€ 1.477,62	84,49 %	€ 50.676.686,00	€ 271,26	15,51 %

QUADRO GENERALE
INCIDENZA INTERVENTI
EDILIZI
ED INFRASTRUTTURALI

EDILIZIA PRIVATA	63,06 %
EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE	0,02 %
EDILIZIA PUBBLICA E PER IL CULTO	20,92 %
RETI E SPAZI PUBBLICI	15,20 %

Quadro Economico: organizzazione e Gestione delle risorse

dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2011

RIEPILOGO STATO di AVANZAMENTO RICHIESTE di CONTRIBUTO per LAVORI U.I. COMUNE L'AQUILA

aggiornata 07.11.2011

ESITI	FINTECNA	RELUIS		CINEAS		COMUNE dell'AQUILA			
		Esiti Positivi	Richieste di Integrazione	Esiti Positivi	Richieste di Integrazione	Contributi Provvisori	Integrazioni	Contributi Definitivi	Contributi esiti "A"
A									7.615
B	8.340	8.147	134	8.035	324	8.209	168	8.074	
C	1.105	1.059	28	1.038	48	1.078	29	1.033	
E	8.225	4.412	1.107	2.649	2.300	46	2.599	1.523	
TOTALE	17.546	13.618	1.269	11.722	2.672	9.333	2.796	10.630	7.615

CINEAS: La differenza fra gli esiti positivi di CINEAS e COMUNE per la quale non può essere emesso il contributo definitivo è principalmente dovuta ai 708 pratiche di cui mancano le istruttorie congrue per le parti comuni, 217 pratiche in cui il condominio è incompleto, 54 pratiche di cui è carente la documentazione (DIA, P.d.C., Convenzione Economica, etc), 85 pratiche con prima istruttoria CINEAS positiva ma RELUIS chiede integrazioni, per un totale di **1064** pratiche.

RELUIS: si segnala che delle **1.269** pratiche che ad oggi richiedono di essere integrate **1.193** pratiche non sono ancora pervenute a RELUIS per lo svolgimento dell'istruttoria. Si osserva, inoltre, che delle **5.519** (4.412 + 1.107) pratiche E istruite, **1.271** sono relative a parti comuni e di queste **512** sono state evase con esito positivo e **759** sono in attesa di integrazioni. Infine, del totale di pratiche E ricevute da FINTECNA **150** sono **NON ISTRUIBILI** da RELUIS in quanto aventi come oggetto "Acquisto", "avvenuta Demolizione", "semplice (Aggregati, Beni Vincolati)".

CINEAS: si segnala che delle **2.672** pratiche che ad oggi richiedono di essere integrate **2.520** non sono ancora pervenute a CINEAS per lo svolgimento dell'istruttoria. Inoltre delle **11.697** pratiche emesse con esito positivo **4.369** sono state evase con esito positivo a seguito di richiesta d'integrazione. Nella settimana del 29 ottobre 2011 al 4 novembre 2011 sono state esportate **93** pratiche. Le pratiche esportate a seguito di valutazione sono **65**, di cui **11** congrue e **54** con richiesta d'integrazione. Le pratiche esportate a seguito della seconda valutazione sono **28**, di cui **27** congrue e **1** con richiesta d'integrazione.

SOMME EMESSE dal COMUNE de L'AQUILA

aggiornata 04.11.2011

PRATICA	SOMMA CONCESSA	SOMMA ANTECEDENTE 20/08/2009
TIPO "A"	€ 70.232.797,49	
TIPO "B"	€ 447.001.855,21	€ 13.544.675,00
TIPO "C"	€ 68.245.320,06	
TIPO "E"	€ 286.187.399,65	
TOTALE	€ 885.212.047,41	

LA RICOSTRUZIONE: il Bilancio

ESITI	N. ABITAZIONI	CONTRIBUTO DEFINITIVO PRATICHE FUORI CENTRO STORICO	SOMME CONCESSE	PRATICHE DA INTEGRARE FUORI CENTRO STORICO	PRATICHE DA PRESENTARE COMPRENSIVE delle PRATICHE CENTRO STORICO
A	36.924	7.615	€ 70.232.797,49	0	0
B	8.931	8.074	€ 447.001.855,21	168	689
C	1.905	1.033	€ 68.245.320,06	29	843
E	19.105	1.523	€ 286.187.399,65	2.599	14.983
TOTALE	66.865	18.245	€ 885.212.047,41	2.796	16.515


INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI a L'AQUILA

BENE	FONDI a valere su Decreto n. 24	FONDI C.I.P.E.	ALTRI FONDI	SOGGETTO ATTUATORE	PROGETTO (mesi)	GARA APPALTO (mesi)	INTERVENTO (mesi)	COLLADO (mesi)	TOTALE MESI	STATO ATTUAZIONE
Mura Urbiche	€ 800.000,00			Dir. Reg. BB. CC.eP.	3	2	8	1	14	Progetto Avviato
Cinema Massimo	€ 1.092.000,00			Comune Aq.	6	2		12	20	da avviare
Ex Palazzo Littorio		€ 10.530,00		Prov. OO.PP.	10	5		29	44	da avviare
Ex Monastero S. Caterina		€ 7.312.500,00		Prov. OO.PP.	9	4		27	40	da avviare
Teatro S. Filippo (chiesa)	€ 2.405.000,00			V. Comm. BB. CC.	7	3	12	2	24	Progetto Avviato
Ex Convento S. Teresa	€ 10.101.000,00			Prov. OO.PP.	10	5		29	44	da avviare
Palazzo Margherita	€ 6.700.000,00		€ 5.000.000,00	Prov. OO.PP.	10	5		29	44	Progetto Avviato
Casa Museo Signorini Corsi	€ 65.000,00			Comune Aq.	3	2		12	17	da avviare
Teatro Comunale	€ 10.075.000,00		€ 2.600.000,00	V. Comm. BB. CC.	1	3	6	2	12	Progetto Avviato
Ridotto Teatro Comunale	€ 416.000,00			Comune Aq.	2	2		10	14	da avviare
Scuola De Amicis	€ 15.635.000,00		€ 940.000,00	Prov. OO.PP.	8	5		29	42	Progetto Avviato
Ex Liceo Scientifico		€ 5.824.000,00		Prov. OO.PP.	8	3		24	35	da avviare
Chiesa S. Pietro Coppito			€ 250.000,00	Dir. Reg. BB. CC.eP.	3	2	5	1	11	da avviare
TOTALE										

€ 69.226.030,00

PERCENTUALI PRATICHE PRESENTATE


comprensive di quelle del Centro Storico



Pratiche B: 8.242 su 8.931 abitazioni (92,3%)
Pratiche C: 1.062 su 1.905 abitazioni (55,7%)
Pratiche E: 4.122 su 19.105 abitazioni (21,6%)

PERCENTUALI PRATICHE DA PRESENTARE

comprensive di quelle del Centro Storico



Pratiche B: 689 su 8.931 abitazioni (7,7%)
Pratiche C: 843 su 1.905 abitazioni (44,3%)
Pratiche E: 14.983 su 19.105 abitazioni (78,4%)

ATTO INTESA:

Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente Regione Abruzzo e Coordinatore STM, Assessore Comune L'Aquila, rappresentanti Provveditorato OO.PP. Interegionale per Lazio, Abruzzo e Sardegna, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo, Vice Commissario per la Tutela dei Beni Culturali

23 febbraio 2011

L'Emergenza
in cifre

I Primi Interventi
Post-Sisma

Il 'Modello di Governance'
del Post-Terremoto

L'Aquila Oggi:
Bilancio e Proposte
Progettuali

Quadro Economico:
organizzazione e gestione
delle risorse
dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2011

LAURAq i materiali